

Musique en Marne et Gondoire

Projet d'Etablissement

Rétroplanning prévisionnel

1er trimestre

Septembre				Octobre				Novembre				Décembre					
31/08/2015	07/09/2015	14/09/2015	21/09/2015	28/09/2015	05/10/2015	12/10/2015	19/10/2015	26/10/2015	02/11/2015	09/11/2015	16/11/2015	23/11/2015	30/11/2015	07/12/2015	14/12/2015	21/12/2015	28/12/2015
Sem. 36	Sem. 37	Sem. 38	Sem. 39	Sem. 40	Sem. 41	Sem. 42	Sem. 43	Sem. 44	Sem. 45	Sem. 46	Sem. 47	Sem. 48	Sem. 49	Sem. 50	Sem. 51	Sem. 52	Sem. 53

Lancement PE

1ère phase : Etat des lieux - Analyse - Diagnostic

Eric SPROGIS

Comité de Pilotage
01/12/2015

2ème trimestre

Janvier				Février				Mars				
04/01/2016	11/01/2016	18/01/2016	25/01/2016	01/02/2016	08/02/2016	15/02/2016	22/02/2016	29/02/2016	07/03/2016	14/03/2016	21/03/2016	28/03/2016
Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13

2ème phase : Elaboration des orientations - Rédaction de l'avant projet sommaire (APS)

Eric SPROGIS

Eric SPROGIS

Comité de Pilotage
14/01/2016

3ème trimestre

Avril				Mai				Juin				Juillet				
04/04/2016	11/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	02/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	23/05/2016	30/05/2016	06/06/2016	13/06/2016	20/06/2016	27/06/2016	04/07/2016	11/07/2016	18/07/2016	25/07/2016
Sem. 14	Sem. 15	Sem. 16	Sem. 17	Sem. 18	Sem. 19	Sem. 20	Sem. 21	Sem. 22	Sem. 23	Sem. 24	Sem. 25	Sem. 26	Sem. 27	Sem. 28	Sem. 29	Sem. 30

3ème phase : Elaboration, rédaction et présentation du projet définitif

Eric SPROGIS

Eric SPROGIS

Comité de Pilotage
07/04/2016

Réunion plénière

Comité de Pilotage
02/06/2016

Comité Technique

Bureau CAMG

Conseil CAMG

Envoi DRAC